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Узагальнено критерії вибору систем з управління проектами, вимоги користувачів до 
програмного забезпечення залежно від рівня управління, що наведено в статті, дають змогу 
обґрунтованіше визначати напрямки удосконалення автоматизації управління проектами; 
наведена класифікація сучасних програмних продуктів надає можливість визначити їхні 
переваги та недоліки для управління проектами на окремому підприємстві. 
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The generalized criteria of the projects management systems choice, users requirements 
to the software depending on the management level which are brought in the article, allow is 
more proved to define directions of projects management automation process improvement; 
the presented classification of modern software products gives an opportunity to determine 
their advantages and disadvantages to management of projects at the separate enterprise. 

Keywords: a management level, the interface, administration of data, the mechanism of 
planning, resources of the project, automation, software product 
 

Постановка проблеми 
Реалізація інноваційних проектів для підприємств у сучасних ринкових відносинах – 

необхідна умова для їх розвитку та забезпечення прибутковості. До того ж спостерігається велика 
диференціація масштабів інноваційної діяльності залежно від специфіки роботи окремого підпри-
ємства, що обумовлює різні підходи до автоматизації процесу управління проектами. Під час 
вибору спеціалізованих програмних продуктів з управління проектами необхідно аналізувати не 
тільки програмні властивості продукту, але і доцільність його застосування з точки зору певного 
рівня управління. Актуальність проблеми автоматизації процесу управління проектами поясню-
ється тим, що залежно від мети подальшого застосування програмного продукту необхідно 
визначити вагомість окремих критеріїв вибору. Також потребує оброблення та систематизації 
сукупність спеціалізованих програмних продуктів, які позиціонуються на ринку, з метою визна-
чення для них ефективних умов використання. Необхідність управління проектами за допомогою 
спеціалізованих програмних продуктів пов’язана, з одного боку, з прискоренням темпів іннова-
ційної діяльності підприємств, а з іншого, – з розвитком ринку програм для управління проектів. 
Традиційно управління проектами на підприємствах здійснюється за допомогою тих програм, які 
відповідають вимогам вищого рівня управління, але до реалізації інноваційного проекту залучені 
всі рівні управління, тому під час вибору спеціалізованих програмних продуктів доцільно брати до 
уваги потреби інших рівнів управління. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Для організації ефективного процесу управління проектами потрібно комплексно оцінити 

такі аспекти, як очікувана економічна ефективність проектів, джерела фінансування, потенціал 
підприємства. Аналізу окремих частин розглянутої вище проблеми присвячені теоретичні й 
практичні дослідження таких вчених, як М.І. Бондар [1], Г.В. Гейер [2], Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова 
[3] та інші. У роботах цих науковців доволі ретельно проаналізовано теоретико-методологічні 
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засади ефективності інноваційної діяльності підприємств, досліджено вплив кон’юнктури ринку на 
специфіку інноваційної діяльності підприємств, але потребують подальшого розвитку деякі 
питання автоматизації процесу управління проектами, які забезпечують інтенсивність реалізації 
інновацій в конкретних ринкових умовах. У публікаціях вітчизняних [4, 5] та закордонних [6] 
науковців відображено певну класифікацію програмних продуктів з управління проектами 
(SureTrak Project, Project Expert, MS Project, Primavera Project Planner for Enterprise, Superconducting 
Super Collider Laboratory, Project Solution Corporation, Open Plan, Time Line, GUI, Graneda 
Professional). Наприклад, І. Меркушева, Л. Калініна пропонують проводити класифікацію таких 
програм за двома ознаками – за ціною продукту та за кількістю функцій, які реалізує певна 
програма. На нашу думку, доцільно доповнити ознаки класифікації сферою застосування, яка 
визначає потрібні характеристики програмного продукту. Також вбачається доцільним оцінити 
програмні продукти, які пропонують вітчизняні та російські компанії для управління проектами. 

 

Постановка цілей 
Дослідження особливостей автоматизації управління проектами за допомогою спеціалізова-

них програмних продуктів зумовлює постановку таких цілей: 
– обґрунтувати вагомість критеріїв вибору певної програми з управління проектами на 

підприємстві для кожного рівня управління; 
– запропонувати класифікацію програмних продуктів з управління проектами згідно з 

ознакою „сфера застосування”; 
– визначити переваги та недоліки спеціалізованих програмних продуктів, які пропонуються 

на ринку для управління проектами. 
 

Виклад основного матеріалу 
Під час автоматизації процесу управління проектами вибір спеціалізованих програмних про-

дуктів здійснюється за такими критеріями, як параметри інтерфейсу, можливості управління даними, 
вигляд механізму планування та можливість забезпечення сумісної роботи користувачів. Під парамет-
рами інтерфейсу програмного забезпечення мається на увазі сукупність властивостей програми, які 
забезпечують введення та відображення даних за проектами. Управління даними – це властивості 
програмного продукту, які характеризують можливості доступу, оброблення та передавання інформації 
за допомогою спеціальних макросів, шаблонів тощо. До механізму планування належать інструменти 
програмного продукту, які дають змогу дотримуватися основних вимог щодо строків та ресурсів під час 
управління як окремим інноваційним проектом, так і їх портфелем. Забезпечення сумісної роботи – це 
можливість використання програмного продукту одночасно декількома користувачами незалежно від їх 
місцерозташування на базі багаторівневої серверної архітектури. 

Для підвищення ефективності застосування спеціалізованих програм доцільно визначити, які 
саме складові мають окремі критерії. Варто зазначити, що залежно від рівня управління складові цих 
критеріїв можуть змінюватись, оскільки для рівня вищого керівництва підприємства вищенаведені 
критерії мають одні ранги важливості, а на рівні операцій – інші (див. табл. 1). Розглянемо детальніше, 
які саме рівні управління впливають на автоматизацію управління проектами. 

Рівень вищого керівництва – це рівень управління, на якому концептуально вирішуються 
основні завдання щодо управління інноваційним проектом. Стратегічний рівень – це рівень 
управління, який характеризується виконанням основних заходів щодо управління проектом, є 
ланкою між рівнем вищого керівництва та рівнем операцій. Рівень операцій – рівень управління, на 
якому здійснюється оброблення первинної інформації за проектом. 

На нашу думку, рейтинги вагомості критеріїв вибору програмного забезпечення залежно від 
рівня управління матимуть такий вигляд. Для рівня вищого керівництва: „управління даними” → 
„забезпечення сумісної роботи” → „механізм планування” → „інтерфейс”; для стратегічного рівня: 
„механізм планування” → „забезпечення сумісної роботи” → „управління даними” → „інтерфейс”; 
а на рівні операцій – „інтерфейс” → „механізм планування” → „забезпечення сумісної роботи” → 
„управління даними”. 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



 324 

Як видно з вищенаведених рейтингів, для рівня вищого керівництва пріоритетним під час 
вибору та оцінювання програмних продуктів з управління проектами є саме можливість управління 
даними, оскільки концептуальне вирішення питань з управління проектами передбачає наявність 
можливості аналізу даних, які згруповано за кількістю необхідних ресурсів, ефективністю здійс-
нення певного етапу інноваційного проекту. На стратегічному рівні управління більші вимоги 
висуваються до аналітичних можливостей програмного продукту (механізм планування), оскільки 
від внутрішніх можливостей програми залежить багатоваріантність, складність та оптимальність 
сіткових моделей, що відображають план реалізації проекту. Організація робіт на рівні операцій 
насамперед вимагає наявність зрозумілого інтерфейсу програми, на цьому етапі реалізації проекту 
доцільно відбирати програмні продукти з інтегрованими базами нормативно-довідкових даних. 

 

Таблиця 1 

Складові критеріїв вибору програмного забезпечення  
залежно від рівня управління 

 

Складові критеріїв вибору програмного забезпечення 
Рівень управління 

інтерфейс управління даними 
механізм планування забезпечення 

сумісної роботи 
Рівень вищого 
керівництва 

легкість викорис-
тання; 
гнучка система кон-
текстного пошуку 

розмежування досту-
пу до інформації; 
передача інформації; 
адаптація даних 

створення робочої 
області проекту; 
визначення можли-
востей зі зменшення 
ризику 

наявність 
Web-браузера; 
можливість роботи 
через Internet; 
використання багато-
рівневої серверної 
архітектури 

Стратегічний рівень доступність системи 
допомоги; 
зручність засобів 
редагування; 
наявність майстрів та 
шаблонів; 
наявність системи 
макросів; 
гнучка система кон-
текстного пошуку 

передача інформації; 
групування даних; 
адміністрування 
даних; 
адаптація даних 

складання розкладу 
робіт проекту; 
ресурсне 
планування; 
розрахунок бюджетів 
проекту; 
визначення зони 
ризику за проектом 

наявність 
Web-браузера; 
можливість роботи 
через Internet; 
використання багато-
рівневої серверної 
архітектури 

Рівень операцій гнучкість організації 
екранних форм; 
доступність системи 
допомоги; 
зручність засобів 
редагування; 
легкість вивчення; 
гнучка система кон-
текстного пошуку; 
навчаючі програми 

передача інформації; 
групування даних 

збір інформації за 
видами робіт 
проекту; 
введення та збере-
ження даних за ре-
сурсами та строками 
проекту; 
розрахунок показни-
ків ризику 

наявність 
Web-браузера; 
можливість роботи 
через Internet; 
використання багато-
рівневої серверної 
архітектури 

 
Залежність критеріїв вибору програмного забезпечення для управління проектами від рівня 

управління обумовлює необхідність класифікації існуючих спеціалізованих програмних продуктів 
за ознакою „сфера застосування”, що відображено в табл. 2. Як видно з цієї таблиці, існують як 
універсальні програмні продукти, що можна використовувати на всіх рівнях управління (Primavera 
Project Planner, Primavera Enterprise, Time Line 6.5, Microsoft Office Project), так і 
вузькоспеціалізовані (Welcom Portfolio, Welcom Risk, Project View, Resource View, Cost View, 
Primavera Expedition, Cristal Reports). 
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Таблиця 2 

Класифікація програмних продуктів з управління проектами  
за сферою застосування 

Рівень управління Відповідні спеціалізовані програмні продукти 
Рівень вищого керівництва Welcom Portfolio (інтегроване інформаційне рішення Welcom Suite), Primavera 

Project Planner, Primavera Enterprise, Time Line 6.5, Project View (сімейство 
Artemis Views), Spider Project, Microsoft Office Project, HP Portfolio Management 

Стратегічний рівень Welcom Risk, Cobra, Open Plan (інтегроване інформаційне рішення Welcom 
Suite), Primavera Project Planner, Primavera Enterprise, Time Line 6.5, Sure Trak, 
Resource View, Cost View (сімейство Artemis Views), Spider Project, CS Ltd – 
BTT, “1С – Рарус: Управління проектами”, Microsoft Office Project, HP Portfolio 
Management, CA Clarity 

Рівень операцій Welcom Home (інтегроване інформаційне рішення Welcom Suite), Primavera Project 
Planner, Primavera Enterprise, Primavera Expedition, Cristal Reports 4 (у межах 
програми Time Line 6.5), Track View (сімейство Artemis Views), CS Ltd – BTT, 
Евріка, Microsoft Office Project, HP Portfolio Management, Compuware Changepoint 

 
Інтегроване інформаційне рішення Welcom Suite складається з п’яти програмних продуктів: 
1) Welcom Portfolio – програма для управління портфелем проектів; 
2) Welcom Home – програма для забезпечення сумісної роботи, виконання комунікаційних 

завдань, збереження проектних документів; 
3) Welcom Risk – програма для управління ризиками; 
4) Cobra – програма для аналізу та контролю бюджету; 
5) Open Plan – програма для розроблення, оптимізації та контролю календарних планів. 
Перевагою цього програмного продукту є комплексність, оскільки складові інтегрованого 

програмного продукту охоплюють весь процес управління проектами на всіх рівнях. Також 
потрібно відзначити взаємоузгодженість програм Welcom Portfolio, Welcom Home, Welcom Risk, 
Cobra та Open Plan, що дає змогу уникнути втрати або дублювання даних за проектом. На нашу 
думку, поширення програм Welcom Suite в сучасних умовах значною мірою стримує недостатня 
інформованість потенційних споживачів саме про інтегроване інформаційне рішення, оскільки 
окремі складові цього рішення, наприклад, програми Cobra та Open Plan в деяких джерелах 
позиціонуються як самостійні вузькоспеціалізовані програми, перша – для автоматизації фінансової 
системи управління бюджетами проектів, друга – для календарного планування. 

Визнаним лідером у створенні програмних продуктів з управління проектами є компанія 
Primavera Systems, яка презентує на ринку такі продукти, як Primavera Project Planner, Primavera 
Enterprise, Sure Trak та Primavera Expedition. Primavera Project Planner та Primavera Enterprise – 
універсальні, однотипні, але різні за масштабами програмні продукти. Кількість робіт, які може 
обробляти програма Primavera Project Planner, досягає 100000, а програма Primavera Enterprise – до 
1000000. Продукт Sure Trak орієнтовано на невеликі проекти, це – простіша версія програми Primavera 
Project Planner. Програма Primavera Expedition – вузькоспеціалізований програмний продукт, який 
призначено для відстеження руху всієї документації за проектом. Безперечною перевагою програм 
компанії Primavera Systems є якість програмного забезпечення, великий діапазон робіт, які можна 
планувати. Недоліком деяких версій цього програмного забезпечення є недостатній рівень адаптації 
інтерфейсу програми до мови країни-споживача, а також значна вартість. Потрібно зазначити, що 
програма Sure Trak вже адаптована до мови вітчизняних споживачів. 

Цілком конкурентоспроможними з програмами виробництва компанії Primavera Systems є 
продукти компанії Time Line Solutions. Універсальна програма Time Line 6.5 не має обмежень 
стосовно кількості робіт в інноваційному проекті, реалізує концепцію багатопроектного 
планування. Аналогом програми Primavera Expedition виступає програма Cristal Reports 4, яка 
дозволяє формувати широкий діапазон звітів, що особливо актуально для працівників рівня 
операцій та стратегічного рівня управління. Перевагою програми Time Line 6.5 є зняття обмежень 
на розмірність проектів, інтегрування в неї програми для створення звітів. Недоліком цієї програми 
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також можна зазначити „мовний бар’єр”, оскільки тепер компанія розповсюджує англомовну 
версію програми. 

Інтегрованим інформаційним рішенням для управління проектами також виступає сімейство 
програм Artemis Views, яке складається з таких спеціалізованих програмних продуктів: 

1) Project View – програма для управління портфелем проектів; 
2) Resource View – програма для планування та контролю ресурсів проекту; 
3) Track View – програма для операційного рівня управління, яка дозволяє вводити фактичні дані 

за проектами, створювати звіти для стратегічного рівня управління та рівня вищого керівництва; 
4) Cost View – програма, яка дозволяє аналізувати та контролювати затрати за проектами. 
Варто зазначити, що програми сімейства Artemis Views позиціонуються в сегменті програм з 

високими цінами, що є основним їх недоліком. Перевагою цих програм є комплексність, а також 
можливість використання кожного вузькоспеціалізованого програмного продукту окремо, що дає 
змогу в деяких випадках скоротити витрати на управління інноваційними проектами. 

Програмний продукт Spider Project – розробка російських спеціалістів, є універсальним для 
управління проектами. До переваг цієї програми можна зарахувати оптимальніший механізм 
планування робіт, що втілюється у сіткових моделях з коротшим критичним шляхом, ніж у 
моделях, побудованих за допомогою аналогічних програм. Безперечною перевагою продукту Spider 
Project є наявність нормативно-довідкових баз даних, які інтегровано в програму. Випереджаючи 
багато універсальних програмних продуктів з погляду планування, організації та контролю процесу 
управління проектами, продукт Spider Project значно поступається ним в розрізі практичного 
втілення, сумісності з існуючим базовим програмним забезпеченням на підприємстві, що є 
основним та доволі вагомим недоліком цієї програми. 

Своєю чергою, універсальний продукт Microsoft Office Project, на відміну від Spider Project, 
ідеально підходить до найпоширенішого програмного забезпечення Microsoft Windows та Microsoft 
Windows Professional XP. До переваг цього програмного продукту можна зарахувати постійне 
удосконалення компанією систем з управління та аналізу портфелів проектів, доволі широку 
мережу сервісних центрів, де можна отримати професійну консультацію. Недоліком можна вважати 
складність настроювання величезної кількості незалежних одна від одної програм, які утворюють 
комплексний програмних продукт. 

Автоматизована система з управління проектами CS Ltd – BTT дозволяє обліковувати задачі за 
проектами, здійснювати колективне обговорення проектів, вести облік робочого часу. До переваг цього 
програмного продукту можна зарахувати можливість одночасної роботи декількох користувачів, наявні 
інструменти для створення та підтримки документообігу за проектами. До недоліків – відсутність 
такого важливого засобу управління проектами, як сіткова модель та діаграма Ганта. 

Оскільки на більшості вітчизняних підприємств для ведення бухгалтерського обліку 
застосовується програмне забезпечення „1С: Бухгалтерія”, потрібно звернути увагу на такий 
програмний продукт з управління проектами, як “1С – Рарус: Управління проектами”, що є також 
складовою програми „1С: Підприємство”. Таким чином, узгодженість продукту “1С – Рарус: 
Управління проектами” з найпоширенішими програмами „1С: Бухгалтерія” в межах програми „1С: 
Підприємство” – безперечна його перевага, що дозволяє керівництву підприємства більш 
обґрунтовано здійснювати інноваційну політику. Проблематичність застосування “1С – Рарус: 
Управління проектами” без встановлення на підприємстві програми „1С: Підприємство” значно 
обмежує сферу його використання. 

Альтернативою закордонних програмних продуктів з управління проектами виступає автома-
тизована система управління проектами на основі електронного архіву підприємства компанії 
„Евріка”, яка дає змогу реалізувати весь комплекс робіт з управління проектами з використанням 
сучасних методів планування за порівняно низьку ціну. 

Вже доволі відомі на вітчизняному ринку програмні продукти CA Clarity, HP Portfolio 
Management та Compuware Changepoint, які займають однакову ринкову нішу лідерів з програмного 
забезпечення. Це універсальні програми з управління проектами, які доцільно застосовувати в органі-
заціях з участю іноземного капіталу, дочірніх підприємствах великих закордонних компаній. Недоліком 
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цих програм є висока вартість та необхідність адаптації програмного забезпечення організації згідно з 
програмним забезпеченням для оптимізації бізнесу, яке розповсюджує фірма-розробник. 

 

Висновки 
1. Критерії вибору програмних продуктів для управління проектами мають різні рейтинги 

важливості залежно від рівня управління: на рівні вищого керівництва пріоритетними є презен-
таційні можливості програми, на стратегічному – аналітичні, а на рівні операцій – властивості 
організації екранних форм та система контекстного пошуку. Можна виділити такі критерії вибору 
програмного забезпечення для управління проектами: технічний (параметри інтерфейсу та можли-
вість забезпечення сумісної роботи користувачів), організаційний (можливості управління даними), 
аналітичний (організація механізму планування).  

2. Класифікація програмних продуктів з управління проектами потребує подальшого 
розвитку, оскільки існуючі показники відбору (за ціною та кількістю функцій, що виконує 
програмний продукт) не відображають можливість застосування окремого продукту на певному 
рівні управління. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність розширення 
показників класифікації шляхом урахування сфери цільового використання програми. Класифікація 
за запропонованим показником дає змогу виявити комплексні універсальні програмні продукти, які 
охоплюють всі рівні управління, а також визначити вузькоспеціалізовані програми. 

3. У сучасних ринкових умовах спостерігається стрімкий розвиток ринку програмних 
продуктів для управління проектами. Традиційні лідери цього ринку – компанії Primavera Systems, 
Time Line Solutions, Microsoft та Artemis. Перевагами цих програмних продуктів є повне охоплення 
процесу управління проектами програмним забезпеченням, висока якість програм. Основним 
недоліком є висока ціна програм. Розробки в цій галузі російських програмістів доповнюють 
традиційні функції програм з управління проектами широкою базою нормативно-довідкових даних 
(програмний продукт Spider Project), але слабкою ознакою цієї програми є недостатній технічний 
рівень, що є основною перепоною для її подальшого поширення на вітчизняних підприємствах.  

 

Перспективи подальших досліджень 
Виявлені в проведеному дослідженні складові критеріїв вибору програмного забезпечення 

для управління проектами залежно від рівня управління можуть бути використані для обґрун-
тування автоматизації процесу управління проектами в спеціалізованих організаціях. Доповнені 
показники класифікації програмних продуктів, запропоновані в статті, доцільно застосовувати під 
час маркетингового дослідження ринку високотехнологічних послуг, орієнтованих на управління 
проектами, для підвищення точності оцінки кон’юнктури цього ринку. Визначені переваги та 
недоліки окремих універсальних та вузькоспеціалізованих програмних продуктів в подальших 
дослідженнях можна систематизувати, виявити шляхи усунення недоліків. 
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